

# ОТВЕТСТВЕННЫЙ

		ВШЭ	Партнер	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Учебный год
Подготовка к началу приемной кампании	Согласование концепции программы	ОП+ДООП+ДОО+С.Ю.Рощин	●	●	●											
	Формирование команды ОП	●	●	●	●											
	Подготовка к УМС (в обсуждении участвуют все)	ОП		●	●											
	Подготовка и обсуждение drafts договора	ОП+ДОО+юристы	●		●											
	<b>Утверждение программы на УМС</b>	ОП			●	●										
	Создание страницы ОП на портале hse	ОП			●											
	Финансовое планирование	Факультет	●	●	●											
	Утверждение стоимости	ОП+ПК+ДОО	●	●			●									
	Согласование договора в СЭД-ФАС и подписание договора	Факультет+ДОО+юристы						●								
	Утверждение правил приёма	ОП+ДОО+ПК			●											
	Согласование форм договоров со студентами	ДВП+ПК						●								
	Утверждение критериев для заключения договоров	ОП+ДОО+ПК							до 10.03							
	Утверждение скидок	ОП+ДОО+ДВП+ФД	●						до 15.03							
	Поиск и утверждение преподавателей/экспертов 1 модуля согласно распределению учебного плана между сторонами	ОП	●						●	●	●	●	●	●		
Производство предзаписанного контента дисциплин ВШЭ	ОП+ДОО							●	●	●	●	●	●	●	●	
PR-кампания	Маркетинговые исследования		●	●	●											
	Прислать информацию о преподавателях ВШЭ для размещения на лендинге	ОП														
	Планирование и реализация PR-мероприятий		●					●	●	●	●	●	●			
	Создание лендинга ОП на странице		●				●									
	Согласование лендинга ОП на странице	ОП					●									
	Рассылки по базе Вышки Онлайн ласно таблице инфоповодов	Вышка Онлайн					●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Общий ДОД ПК	ОП+Вышка Онлайн	●								магистратура*					
Приемная кампания	Сопровождение абитуриентов от первого касания с ОП до заключения договора		●					●	●	●	●	●	●	●	●	
	Прием документов абитуриентов РФ в ЛКА	ОП+ПК							1 апреля	●	●	●	15 августа	16 сентября		
	Прием документов иностранных абитуриентов	ОП+ПК		1 ноября	●	●	●	●	●	●	●	●	15 августа	16 сентября		
	Проведение вступительных испытаний для абитуриентов РФ	ОП+ПК							●	●	●	●	●	●		
	Проведение вступительных испытаний для иностранных абитуриентов	ОП+ПК		1 ноября	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Заключение договоров	ОП+ДОО+ПК							●	●	●	●	●	●		
	<b>Зачисление</b>	ОП+ПК											Если прием документов до 15 августа	Если прием документов до 16 сентября		
	Подведение итогов набора		Презентация													●
Учебный процесс	Проверка зачисления студентов, назначения ИУП и ПЕ, создание оболочек дисциплин в SmartLMS + подключение координаторов со стороны партнера к SmartLMS	ОП												Создание оболочки и подключение координатора для загрузки контента – не позднее, чем за неделю до старта курса для студентов. Зачисление студентов – не позднее дня старта дисциплины		
	Размещение материалов на платформе SmartLMS ОП	ОП	●												●	●
	Проведение закрепленных за ВШЭ дисциплин ОП	ОП													●	●
	Проведение закрепленных за партнером дисциплин		●												●	●
	Составление актов и проведение выплат партнеру согласно графику, утвержденному договором о совместной реализации программы	ОП												●	●	●
	Сопровождение студентов по учебному процессу, работа с комьюнити		●											●	●	●
	Сопровождение курсовых работ и других практических форматов деятельности	ОП	●											●	●	●
	Организация и проведение производственной практики		●											●	●	●
	Проведение итоговых аттестаций согласно закрепленным дисциплинам	ОП	●											●	●	●